



АНЕКС

към договор за възлагане на обществена поръчка по обява
с УРИ № 313000 – 8771/ 10.09.2018г. по описа на ОДМВР - Перник

Днес, 13.02 2019г., на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, вр. с чл. 20а, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите и чл. 17 от Раздел IX „Общи условия“ на договор с рег. № 313000-11079, сключен на 19.11.2018 г. между:

1. Областна дирекция на МВР - Перник, юридическо лице по смисъла на чл. 37, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, второстепенен разпоредител с бюджет, с адрес: гр. Перник, ул. „Самоков“ № 1, БУЛСТАТ 129009856, представлявана от директора Димитър Илиев Попов, от една страна, наричана по-долу “Възложител”

и

2. „ВОЛТРАН“ ЕООД, ЕИК (БУЛСТАТ): 202573221, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 134, представлявано от управителя Веселина Колева Василева – Тодорова с ЕГН 5206087658, адрес: гр. Стара Загора, бул „Руски“ № 62, ет. 6, ап. 16, чрез пълномощника Николай Иванов Тодоров с ЕГН 8311167607, адрес: гр. Стара Загора, бул. „Руски“ № 62, ет. 6, ап. 16, л.к. № 644981164, изд. на 03.01.2014г. от МВР – Стара Загора, упълномощен с пълномощно от 10.07.2017г. с нотариална заверка на подписа на управителя от Денчо Недялков – нотариус в район РС Стара Загора с рег. № 181 на Нотариалната камара, от друга страна, наричан по-долу “Изпълнител”, се подписа настоящия АНЕКС, като страните се договориха за следните изменения в договора с рег. № 313000-11079/ 19.11.2018 г. по описа на ОДМВР - Перник:

1. В чл. 2, ал. 2 от Раздел II: ”Срок и място на изпълнение ” на сключения договор след думите „90 /деветдесет/ календарни дни“ думите „от датата на сключване на договора“ се заменят с думите „от датата на получаване на разрешително за строеж“ и разпоредбата гласи следното:

(2) Срокът за изпълнение на поръчката е 90 /деветдесет/ календарни дни от датата на получаване на разрешително за строеж.

Посоченото по – горе изменение се налага поради настъпване на обективни обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди /значително извън рамките на обичайното забавяне на издаването на

