

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ПЛЕВЕН

РЕШЕНИЕ

№ 316р-6927/22-02:2018 г.

за прекратяване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка

На основание чл.181, ал.7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с чл.22, ал.1, т.8 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП и докладна записка на началник-сектор ФОУССД при ОДМВР – Плевен, Валери Минков, рег. № 316р-6533/19.02.2018г. във връзка с публичното състезание провеждано по реда на ЗОП, с предмет „Основен ремонт и преустройство на административна сграда за нуждите на РУ - Червен бряг към ОДМВР - Плевен“, открита с решение № 316000-3952/31.01.2018г., на директора на ОДМВР – Плевен, ст.комисар Красимир Венциславов Начев, с № в АОП 02053-2018-0001 и с електронната преписка достъпна на Профила на купувача на адрес: <https://www.mvr.bg/aop/dynamicProvider28/2aa873a0-fbc4-4a01-8d9c-9edb49f9918a/osnoven-remont-ru-chb>

РЕШИХ:

I. Приемам мотивите отразени в докладна записка на началник-сектор ФОУССД при ОДМВР – Плевен за прекратяване на процедурата на основание чл.110,ал.1, т.5, във връзка с 108, т.4 от ЗОП.

II. Прекратявам публичното състезание, провеждано по реда на Закона за обществените поръчки, на основание чл.110,ал.1, т.5, във връзка с 108, т.4 от ЗОП.

Мотиви:

В ОДМВР - Плевен, в рамките на законоустановения срок, е постъпило запитване по документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП - “публично състезание” с предмет: „Основен ремонт и преустройство на административна сграда за нуждите на РУ - Червен бряг към ОДМВР - Плевен“, открита с решение № 316000-3952/31.01.2018 г. В същото се иска уточнение дали ОДМВР – Плевен в качеството си на възложител ще приеме обекта на обществената поръчка с Констативен акт Образец 15, без да е изпълнена топлоизолационна система по фасадата на сградата, и без да са изпълнени довършителни работи (мазилка, шпакловка, фаянс и латекс по стени) на коти +0.00. +3.20. +6.40 и +6.58, които са липсващи за изпълнение в Количествено-стойностните сметки.

Проверка на документацията доказва, че дейностите по фасадата на сградата, предвидени в Инвестиционния проект не са предвидени в Количествено-стойностните сметки - Приложение №1. Констатацията е направена след изтичане на срока за промяна в обявените условия, съгласно чл.179, ал.1 от ЗОП. Липсата на остойностяване на задължителни СМР представлява съществено нарушение при откриването и провеждането на процедурата за избор на изпълнител на обществената поръчка с предмет : „Основен ремонт и преустройство на административна сграда за нуждите на РУ - Червен бряг към ОДМВР - Плевен“. На този етап от процедурата пропускът не може да бъде отстранен без това да промени условията, при които е обявена процедурата,

Цитираните по-горе пропуски не могат да бъдат отстранени, и не дават възможност процедурата да продължи с установения порок, който не може да бъде саниран с възможностите,

които предоставя ЗОП. В тази връзка единственият начин за действие е прекратяване на процедурата на основание чл.110, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

Ш. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП в тридневен срок от издаване на настоящото решение, същото да се изпрати на участниците в процедурата и в деня на изпращането да се публикува в профила на купувача.

IV. На основание чл.26, ал.1, т.2 от ЗОП в срок до седем дни от влизането в сила на настоящето решение, да се изпрати за публикуване в Регистъра за обществените поръчки на Агенцията по обществени поръчки, обявление за възлагане на поръчка.

V. Решението подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията на адрес: гр. София, бул. Витоша № 18 в 10-дневен срок от получаването му, съгласно чл.197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

ДИРЕКТОР НА
ОДМВР - ПЛЕВЕН



ст. комисар Красимир Начев